
ความก้าวหน้าประจ าเดือนของการด าเนินงานก่อสร้าง  
ผลงานเดือน มีนาคม 2566
ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 15 ของการด าเนินโครงการฯ)



ความกา้วหนา้ประจ าเดือน มีนาคม 2566
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ผลการด าเนินงาน  
ระยะเวลาตามสัญญา : 1020 วัน
ระยะเวลาที่ด าเนินการแล้ว : 446 วัน (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

ความก้าวหน้าของงาน - งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ (Barrette Pile, Bored Pile)
- งานฐานราก (Footing)
- งานหล่อ Viaduct Segment
- งานส ารวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ
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ความก้าวหน้าประจ าเดือนมีนาคม 2566
แผนงาน               2.86%
ผลงาน                 3.12%
เร็วกว่าแผน +0.26%

ความก้าวหน้าสะสมถึงเดอืนมีนาคม 2566
แผนงาน            22.53%
ผลงาน              24.26%
เร็วกว่าแผน +1.73%



สรปุก าลงัคน (Manpower) ประจ าเดือน 

พื้นที่ on site ผู้จัดการ Admin วิศวกร โฟร์แมน คนงาน Traffic Survey Safety สโตร์ Operator UM Emergency CCTV Nurse รวม

Zone1 1 3 2 5 82 15 5 4 4 31 6 5 1 164

Zone2 3 2 6 8 104 18 5 3 32 1 182

Zone3 2 3 3 11 121 35 8 2 185

รวม on site 6 8 11 24 307 68 18 9 4 63 6 5 2 531

พื้นที่ off site ผู้จัดการ Admin วิศวกร โฟร์แมน คนงาน Traffic Survey Safety สโตร์ รวม

Unique ( UI ) 2 2 2 4 121 4 8 2 145

Unique ( UMT ) 1 2 5 50 58

Civil ( GL + Yard ) 1 1 1 2 48 2 4 2 61

รวม off site 4 3 5 11 219 6 12 4 264

45



47

รปูถ่ายความกา้วหนา้ของงาน 

(Progress Photograph)
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MLP01-28 Rงานติดตั้งโครงเหล็กเสริม Barrette Pile

MLP01-15R งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile

ZONE 1

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

MLP01-20R งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม Barrette Pile

MLP01-15R งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile
48
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MLP01-09 Rงานติดตั้งโครงเหล็กเสริม Barrette Pile

ZONE 1

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

MLP 1-15R งานเทคอนกรีต Barrette Pile
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MLP 1-16R งานเทคอนกรีต Barrette Pile

ROF1-04 R งานเทคอนกรีต Barrette Pile



งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

MLP01-27 งานปัก Sheet Pileและ ติดตั้ง Bracing
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งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

RON 1-23L งานปัก Sheet Pileและ ติดตั้ง Bracing
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RON 1-20L งานปัก Sheet Pileและ ติดตั้ง Bracing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

RON 1-24 งานปัก Sheet Pileและ ติดตั้ง Bracing
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MLP01-28 งานขุดดินฐานราก

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

MLP01-27 งานขุดดินฐานราก
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งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

MLP01-29 งานขุดดินฐานราก

RON 1-23L งานขุดดินฐานราก RON 1-24L งานขุดดินฐานราก
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MLP01-27 งานปรับทราย เท Lean Concrete Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

MLP01-09 งานปรับทราย เท Lean Concrete Footing
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MLP01-20L งานปรับทราย เท Lean Concrete Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 
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งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

RON 1-23L งานปรับทราย เท Lean Concrete Footing

RON 1-24L งานปรับทราย เท Lean Concrete Footing
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MLP01-24R งานปรับทราย เท Lean Concrete Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

RON 1-23L งานปรับทราย เท Lean Concrete Footing
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MLP01-09 Pile Cut Off Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 
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MLP01-27 Pile Cut Off Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 
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MLP01-28 Pile Cut Off Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

MLP01-24 Pile Cut Off Footing
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MLP01-24R Pile Cut Off Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 
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MLP01-15L Pile Cut Off Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

RON 1-23L Pile Cut Off Footing
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งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

RON 1-25L Pile Cut Off Footing

RON 1-24L Pile Cut Off Footing
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MLP01-11 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริมฐานราก

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 



66

MLP01-17 งานติดตั้ง Formwork Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 



MLP01-15L งานติดตั้งโครงเหล็กเสริมฐานราก

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

MLP01-16L งานติดตั้งโครงเหล็กเสริมฐานราก
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MLP01-17L งานติดตั้งโครงเหล็กเสริมฐานราก

MLP01-21L งานติดตั้งโครงเหล็กเสริมฐานราก

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 
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งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

RON 1-21L งานติดตั้งโครงเหล็กเสริมฐานราก
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RON 01-22L งานติดตั้ง Formwork Footing

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

RON 01-21L งานติดตั้ง Formwork Footing
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งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

MLP01-11 งานเทคอนกรีตฐานราก



72

งานก่อสร้าง
ฐานราก

ZONE 1 

ROF 1-02 Back Fill Sand Footing

MLP01-24งานถอน Sheet Pile Footing
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MLP01-15 Formwork Installation Kicker

งานก่อสร้าง
Column

ZONE 1 

MLP01-15 Concrete Pouring Kicker 
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MLP01-08 Formwork Installation Kicker

งานก่อสร้าง
Column

ZONE 1 

MLP01-08 งานเทคอนกรีต Kicker
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งานก่อสร้าง
Column

ZONE 1 

MLP01-20 Rebar Installation Column Step 2 



งานปรับพ้ืนท่ี ใต้ทางต่างระดับบางขุนเทียน

งานปรับพื้นที่
ใต้ทางต่างระดับ

บางขุนเทียน

ZONE 2

76



77

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP3-22 R Install Guide wallMLP4-02 R Install Guide wall

MLP 3-21 Backfill For Guide wallRON 2-24 R Backfill For Guide Wall



งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP4-10 งานเท Lean Concrete Guide Wall

RON 2-20 R งานเท Lean Concrete Guide Wall

MLP3-21 งานติดตั้ง Formwork Guide Wall

MLP3-23R Pouring concrete top slap Guide Wall
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งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP3-28L งานเจาะเสาเข็ม  Barrette Pile

MLP3-23 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile

MLP4-02L งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile

MLP4-18 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile
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งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP4-09 งานเจาะเสาเข็ม  Barrette PileMLP4-10 งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile

MLP4-06L  Airlfit & Desand Barrette PileMLP4-07 Drilling Monitor Barrette Pile
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งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP4-06L งานติดตั้งโครงเหลก็เสริม Barrette PileMLP 4-18 งานติดตั้งโครงเหล็กเสรมิ Barrette Pile

MLP4-09งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม Barrette PileMLP03-23 งานติดตั้งโครงเหลก็เสริม
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งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP4-04L งานเทคอนกรีต  Barrette PileMLP 4-06L งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม Barrette Pile

MLP4-10 งานติดตั้งโครงเหล็กเสริม Barrette PileMLP 3-24 งานติดตั้งโครงเหล็กเสรมิ Barrette Pile



งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP4-01L งานเทคอนกรีต Barrette Pile MLP4-02L งานเทคอนกรีต Barrette Pile

MLP3-28L งานเทคอนกรีต Barrette Pile MLP4-05L งานเทคอนกรีต Barrette Pile 83



งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP4-01L งานเทคอนกรีต  Barrette Pile

MLP4-10 งานเทคอนกรีต  Barrette Pile MLP4-09 งานเทคอนกรีต  Barrette Pile

MLP4-02L งานติดตั้งโครงเหลก็เสริม Barrette Pile
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งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

ZONE 2

MLP4-06L งานเทคอนกรีต  Barrette Pile MLP3-18 งานเทคอนกรีต  Barrette Pile

MLP4-10 งานเทคอนกรีต  Barrette PileMLP4-04L งานเทคอนกรีต Barrette Pile
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งานก่อสร้าง 
Bored Pile

ZONE 2

MLP3-14 งานเจาะเสาเข็ม  Bored Pile MLP3-14 Airlfit & Desand Bored Pile

MLP4-05L งานติดตั้งโครงเหลก็เสริม Bored PileMLP3-14 งานเทคอนกรีต Bored Pile



ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile
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Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-15R/1 Drilling monitor Test MLP04-15R/1

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-15R/1 Pouring concrete Barrette pile MLP04-15R/1



ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile
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Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-15R/2 Drilling monitor Test MLP04-15R/2

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-15R/2 Pouring concrete Barrette pile MLP04-15R/2



ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-16R/1 Drilling monitor Test MLP04-16R/1

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-16R/1 Pouring concrete Barrette pile MLP04-16R/1
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ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-16R/2 Drilling monitor Test MLP04-16R/2

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-16R/2 Pouring concrete Barrette pile MLP04-16R/2
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ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile
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Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-17R/1 Drilling monitor Test MLP04-17R/1

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-17R/1 Pouring concrete Barrette pile MLP04-17R/1



ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile
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Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-17R/2 Drilling monitor Test MLP04-17R/2

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-17R/2 Pouring concrete Barrette pile MLP04-17R/2



ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-18R/1 Drilling monitor Test MLP04-18R/1

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-18R/1 Pouring concrete Barrette pile MLP04-18R/1

93



ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-20R/1 Drilling monitor Test MLP04-20R/1

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-20R/1 Pouring concrete Barrette pile MLP04-20R/1
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ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-20R/2 Drilling monitor Test MLP04-20R/2

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-20R/2 Pouring concrete Barrette pile MLP04-20R/2
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ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-22R/1 Drilling monitor Test MLP04-22R/1

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-22R/1 Pouring concrete Barrette pile MLP04-22R/1
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ZONE 3

งานก่อสร้าง 
Barrette Pile

Grabbing Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-22R/2 Drilling monitor Test MLP04-22R/2

Install Rebar Barrette pile 3.00x1.00 m. MLP04-22R/2 Pouring concrete Barrette pile MLP04-22R/2
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ZONE 3

งานก่อสร้าง
Footing
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Pouring Concrete Footing 4F3.80x1.00 m. MLP04-17C

Install Steel Footing 4F3.80x1.00 m. MLP04-17C



ZONE 3

งานก่อสร้าง
Footing
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Pouring Concrete Footing 3F3.80x1.00 m. MLP04-34C

Install Steel Footing 3F3.80x1.00 m. MLP04-34C
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Pouring Concrete Footing 3F3.80x1.00 m. MLP05-02C

ZONE 3

งานก่อสร้าง
Footing

Install Steel Footing 3F3.80x1.00 m. MLP05-02C
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ZONE 3

งานก่อสร้าง
Footing

101

Pouring Concrete Footing 3F3.80x1.00 m. MLP05-04C

Install Steel Footing 3F3.80x1.00 m. MLP05-04C
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ZONE 3

งานก่อสร้าง
Footing

102

Pouring Concrete Footing 3F3.80x1.00 m. MLP05-16C

Install Steel Footing 3F3.80x1.00 m. MLP05-16C



ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column

Pouring Concrete Column Pier Type YT-1 Step 1 MLP04-17C
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ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column
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Pouring Concrete Column Pier Type PTT-1 Step 1 MLP04-18C

Install Formwork Column Pier Type PTT-1 Step 1 MLP04-18C



ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column

105

Pouring Concrete Column Pier Type YT-1 Step 1 MLP04-22C



ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column
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Pouring Concrete Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-02C

Install Steel Column Pier Type YT-1 Step 1 MLP05-02C



ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column
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Pouring Concrete Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-03C

Install Steel Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-03C



Pouring Concrete Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-01C

ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column
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ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column

109

Pouring Concrete Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-04C



ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column

110

Pouring Concrete Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-05C

Install Steel Column Pier Type Y-1 Step 1 MLP05-05C



ZONE 3

งานก่อสร้าง
Column

111

Install Formwork Column Pier Type Y-1 Step Y MLP04-25C



3.3) การตรวจสอบมาตรการความปลอดภยั
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1. ทบทวนขัน้ตอนการท างานใหมี้ความปลอดภยัและก าชบัผ ูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติังานตามขัน้ตอนอยา่งเครง่ครดั

2. เปล่ียนวิธีการกอ่สรา้งเสา Step 2 คือ ใหติ้ดตัง้ Formwork กอ่น แลว้จึงต่อทาบเหล็กเสา Step 2

3. ตรวจสอบการขนัสกรขูอง U-Clip ใหแ้น่นทกุจดุและเพ่ิมการผกูลวดบรเิวณจดุต่อทาบใหม้ากข้ึน

4. หลงัจากต่อทาบเหล็กเสา Step 2 เสรจ็ตอ้งยึดรัง้เสาดว้ย สลิงพรอ้มอปุกรณย์ึดรัง้ 4 ดา้นของเหล็กเสาทนัที

5. ท าการตรวจสอบการปฏิบติังานเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง

สืบเน่ืองจากอบุติัเหตนุัง่รา้น(โครงเหล็กเสรมิเสา) 

จึงไดมี้การหยดุการปฏิบติังานกอ่สรา้งชัว่คราว เพ่ือทบทวนมาตรการความปลอดภยั ดงัน้ี
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Job Safety Analysis (JSA) การก่อสร้างเสา (Column)

วิธีติดตัง้แบบ Column Formwork ขัน้ตอนการท างาน
ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสา Step 2 ต่อจาก Kicker

ขั้นตอนการติดตั้งแบบหล่อ
• ท าการติดตั้งเท้าแขนส าหรับรับแบบหล่อคอนกรีตโดยแบบหล่อเป็นไปตาม

ผู้ออกแบบรับรอง
• ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต และยึดติดแบบหล่อตามท่ีผู้ออกแบบได้ก าหนดไว้
• ติดตั้งทางเดินรอบหัวเสาส าหรับการท างาน
• ขึงสแลนบังสายตาเพื่อป้องกันเศษวัสดุ และอุปกรณ์ไม่ให้หล่นจากแบบหล่อ

ขั้นตอนการตรวจสอบ
• ตรวจสอบสลิง และคลิปล็อคสลิงให้พร้อมใช้งาน
• ตรวจสอบนอ็ต และค้ ายันเท้าแขนให้แน่นตามรายการท่ีผู้ออกแบบได้ก าหนดไว้
• และชุดค้ ายันแบบหล่อเสา ตรวจสอบต าแหน่งแนวดิ่ง และระดับเสา แล้วจึงท าการ

ติดตั้งนั่งร้านเพ่ือใช้ประกอบเหล็กเสริมคอนกรีตเสา ติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตเสา
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Job Safety Analysis (JSA) การก่อสร้างเสา (Column)

แนวทางป้องกนั/แก้ไขวิธีติดตัง้แบบ Column Formwork

 คนงาน/วัสดุ ตก/หล่น จากที่สูง
 คนงานถูกหนีบ/กระแทก/ทับมือ
 เครื่องจักรล้ม/พลิก/ตะแคง

• ไม่มีการยึดรั้งสลงิ 4 ด้านบนเหล็กเสา ท าให้
เมื่อถอดค้ ายันหรือนั่งร้านออก เหล็กอาจจะ
ล้มลงตามน้ าหนักได้

• U-Clip มีการขันสกรูไม่แน่นพอ ท าให้รอยต่อ
ทาบไม่แข็งแรงพอที่จะช่วยรับน้ าหนักเหล็ก
ให้สามารถคงรูปได้ด้วยตัวเหลก็เอง

ลักษณะอันตราย สาเหตุที่อาจเป็นไปได ้ 1. ตรวจสอบสลิง และคลิปล็อคให้พร้อมใช้งาน โดยสลิงจะต้องไม่พบจุด
ช ารุด หรือ ฉีกขาด คลิปล็อคสลิงจะต้องขันให้แน่นโดยจะต้องติดตัง้คลิป
ล็อคอย่างน้อย 2 ตัว ต่อสลิง 1 เส้น

2. ตรวจสอบนอ็ตล็อคแบบ และค้ ายันเท้าแขน โดยน็อตจะต้องใส่ทุก
ต าแหน่งตามรายการที่วิศวกรไดอ้อกแบบไว้ จะต้องขันน็อตให้ตึงทุกจุด 
ตรวจสอบค้ ายัน และเท้าแขน โดยจะต้องติดตั้งตามต าแหน่งที่วิศวกรได้
ก าหนดไว้

3. ท าการขึงสแลนโดยจะต้องพันสแลนรอบแผ่นทางเดนิทัง้ข้างใต้ และ
ด้านข้าง เพื่อปิดปังไม่ให้เศษวัสดุหรืออุปกรณ์ ตกหล่นออกมาภายนอก
พื้นที่ท างาน



กิจการรว่มคา้ฯ ไดป้ฎิบติังานกอ่สรา้งตามแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างานส าหรบังานกอ่สรา้ง
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โดยแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างานส าหรบังานกอ่สรา้ง

ท่ีจดัท าข้ึนมาน้ี จะครอบคลมุทกุกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา

ของงานกอ่สรา้งโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง –

วงแหวนรอบนอก กรงุเทพมหานครดา้นตะวนัตก สญัญาท่ี 1

การจดัองคก์รความปลอดภยัในการท างาน

เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างาน คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน

- ประธาน คปอ. (ผูจ้ดัการโครงการ)

- ลกูจา้งระดบับังคบับัญชา

- ลกูจา้งระดบัปฏิบตักิาร

- เลขานกุาร (จป.วิชาชพี)



4.1) การประสานการเขา้ใชพ้ื้นท่ีกรมทางหลวง (ทล.)
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งานรื้อย้าย Barrier ของกรมทางหลวง บริเวณ Zone 2 ของโครงการฯ

4.1) การประสานการเขา้ใชพ้ื้นท่ีกรมทางหลวง (ทล.)
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งานตัดสะพานคลองพระยาราชมนตรี : ด าเนินการตัดสะพานคลองพระยาราชมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับพื้นที่ เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง Guide Wall 

4.1) การประสานการเขา้ใชพ้ื้นท่ีกรมทางหลวง (ทล.)
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4.2) การประสานงานกบักรงุเทพมหานคร
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4.2.2 การกอ่สรา้งบรเิวณหอ้งน ้าสาธารณะใตท้างแยกต่างระดบับางขนุเทียน

โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการท างานของเครื่องจักร
เพื่อหาข้อสรุปว่าจะต้องรื้อย้ายห้องน้ าสาธารณะดังกล่าวหรือไม่

141

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2566

ไดมี้การตรวจสอบพ้ืนท่ีรว่มกนัระหว่าง

1.เจา้หนา้ท่ีส านกังานเขต กทม.

2.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

3.ผ ูใ้หบ้รกิารควบคมุงานกอ่สรา้ง

4.ผ ูร้บัจา้ง (UN-CC)



4.3) งานรื้อยา้ยสาธารณปูโภคในพ้ืนท่ีโครงการฯ
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147

ท่ี รายละเอียด หมายเหตุ

1 รือ้ยา้ยระยะที ่1 Zone (MLP04-24 to MLP05-03) เรยีบรอ้ย

สรปุความก้าวหน้างานไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2566
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จดุที ่2
MLP03-25, MLP03-26, MLP03-27

จดุที ่3
MLP04-24 to MLP05-03

Splicing สายแลว้เสร็จ กฟน.วดั
เลยีบจะเขา้มาด าเนนิการลาก

สายเดมิออกภายในเดอืนมนีาคม

จดุที ่4 MLP05-03, MLP05-04
จดุที ่6  MLP05-06

จดุที ่5
MLP05-25

อยูร่ะหวา่งปรบัแบบโครงสรา้ง
หลบแนวทอ่รอ้ยสายไฟฟ้าใตด้นิ

แบบแสดงงานส ารวจและรือ้ยา้ยระบบไฟฟ้า จ านวน 6 จดุ

จดุที ่1,2,4 และ 6 ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การกอ่สรา้งโครงการ

ไปดาวคะนองไปสมทุรสาคร
จดุที ่1 

MLP02-19, MLP02-20, MLP02-21
อยูร่ะหวา่ง กฟน. กอ่สรา้งรือ้ยา้ย

สายไฟฟ้าอากาศลงใตด้นิ



150

ท่ี รายละเอียด หมายเหตุ

1 ทอ่ประปาขนาด 1000 มม.บรเิวณคลองลาดล าภ ูแบบไดรั้บการอนุมัตแิลว้อยูใ่น
ขัน้ตอนการประมาณราคา

2 ทอ่ประปาขนาด 300 มม. บรเิวณคลองพระยาราชมนตร ี
อยูใ่นขัน้ตอนการจัดเตรยีมอปุกรณ์เขา้พืน้ทีเ่พือ่เขา้ด าเนนิการท างาน

สรปุความก้าวหน้างานการประปานครหลวง เดือนมีนาคม 2566



สรุปสถานะ การด าเนินการรื้อย้ายสายไฟฟ้าแรงสูง

4.3.2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

151

ที่ รายการ รายละเอียด
สถานะการด าเนินการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภค

หมายเหตุ
ที่ผ่านมา ครั้งนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 1. น าส่งแผนการก่อสร้างฐานราก  ส าหรับติดต้ัง
เสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.

2.ประชุมประสานงานเร่ืองแผนการดับกระแสไฟฟ้า
ระหว่างงานเจาะเข็มฐานราก ใต้แนวสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง (ZONE 3) ร่วมกับการทางพิเศษฯ , ผู้
ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ UN-CC

-

1 Sta. 5+200.00 (Cross) (กม.7+800.00) EGAT 230 kV. 2 วงจร

2

Sta. 5+200.00 (Cross) (กม.7+800.00)

EGAT 230 kV. 1 วงจร
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4.3.3) การประปานครหลวง (กปน.)

ท่ี รายการ รายละเอียด อปุสรรค ประมาณราคารือ้ย้าย สถานะปัจจบุนั หมายเหตุ

1
Sta.1+080.346 – 1+850.166

(กม.11+919.654 – 11+149.834)
ท่อประธาน 1000 มม. MLP01-03  ถึง MLP01-29 (RT) ส ารวจแล้ว อยู่ระหว่างปรบัแบบโครงสร้าง

2
Sta.2+461.836 – 2+751.342

(กม.10+538.164 – 10+248.658)
ท่อประธาน 1000 มม. MLP02-13 ถึง MLP02-21 (RT) ส ารวจแล้ว อยู่ระหว่างปรบัแบบโครงสร้าง

3
Sta. 2+981.564 – 3+051.786
(กม.10+018.436 – 9+948.214)

ท่อประธาน 1000 มม. MLP02-27 ถึง  MLP03-02 (RT) ส ารวจแล้ว อยู่ระหว่างปรบัแบบโครงสร้าง

4
Sta. 3+377.569 (กม.9+622.431) ท่อประธาน 1200 มม. 

& อโุมงคป์ระปา 3000 มม.
MLP03-11 (CL) ปรบัแบบโครงสร้างหลบแนวท่อแล้วเสรจ็ **ไม่เป็นอปุสรรคต่องานก่อสร้างโครงการ**

5
Sta.3+512.037 – 3+572.505
(กม. 9+487.963 – 9+427.495)

ท่อประธาน 1000 มม. MLP03-15  ถึง MLP03-17 (RT) อยู่ระหว่างปรบัแบบโครงสร้างไม่ให้กระทบ

6
Sta. 3+696.005 – 4+130.611
(กม.9+303.995 – 8+869.389)

ท่อประธาน 1000 มม. MLP03-21  ถึง MLP04-04 (RT) ส ารวจแล้ว อยู่ระหว่างปรบัแบบโครงสร้าง

7
Sta. 4+168.811 - 4+300.00
(กม.8+831.189 – 8+700.00)

ท่อประธาน 1000 มม. MLP04-05 ถึง  RON2-25 (RT) 30,223,125.00 อนุมติัแบบแล้ว อยู่ในขัน้ตอนการ
ประมาณราคา

สะพานข้ามคลองลาดล าภู

8
Sta. 4+300.00 – 4+530.00
(กม.8+700.00 – 8+470.00)

ท่อประธาน 1000 มม. RON2-24 ถึง RON2-18 (RT) อยู่ระหว่างปรบัแบบโครงสร้างไม่ให้กระทบ

9
Sta. 4+533.611 – 4+899.111
(กม.8+466.389 – 8+100.889)

ท่อประธาน 1000 มม. MLP04-15  ถึง MLP04-31 (RT) ส ารวจแล้ว อยู่ระหว่างปรบัแบบโครงสร้าง

10 Sta. 5+583.090 (กม.7+416.910) ท่อประธาน 1000 มม.(Crossing) MLP05-15 (CL) อยูร่ะหว่างปรับแบบโครงสร้างไม่ให้กระทบ

11 Sta.6+249.090 (กม. 6+750.910) ท่อจ่าย 300 มม (Crossing) MLP06-08 (CL) 224,695.72 ทางการประปานครหลวงสาขาตากสนิ
อยูใ่นข ัน้ตอนการเขา้ร ือ้ยา้ย

ผูร้บัจ้างได้ด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายแล้ว

ค่าควบคมุงานก่อสรา้ง ของ กปน. 1,813,387.50

รวมราคา (บาท) 32,261,208.22
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จดุที ่6

จดุที ่7

จดุที ่8

จดุที ่9

จดุที ่10 จดุที ่11

แบบแสดงงานส ารวจและรือ้ยา้ยแนวทอ่ประปา จ านวน 11 จดุ

ส ารวจแลว้ อยูร่ะหวา่งปรบัโครงสรา้ง/อนมุตัแิบบ

จดุทีต่อ้งร ือ้ยา้ยทอ่ประปา



156

ท่ี รายละเอียด หมายเหตุ

1 จดุที ่3 1.งานขดุวางทอ่ HDPE PB#008-PB#009-PB#010
2.งานดนัทอ่ HDD PB#008-PB#009-PB#010
3.งานคนืสภาพผวิ PB#008-PB#009

2 จดุที ่4,6,7,10 แบบและราคาไดร้ับการอนุมตัแิลว้ อยูใ่นขัน้ตอนพจิารณาของทางการทางพเิศษ

สรปุความก้าวหน้างานส่ือสารโทรคมนาคม เดือนมีนาคม 2566
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แบบแสดงงานส ารวจและรือ้ยา้ยสายสือ่สารโทรคมนาคม จ านวน 13 จดุ
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จดุแนวทอ่รอ้ยสายสือ่สารใตด้นิ (เพิม่เตมิไมม่ใีนแบบคูส่ญัญา)

จดุแนวทอ่รอ้ยสายสือ่สารใตด้นิ (มใีนแบบคูส่ญัญา)

10

11
12

13

ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่งานกอ่สรา้งโครงการ

58 95 11 12 13



เริ่มปฏิบัติงาน 10 มกราคม พ.ศ.2565
ท างานมาแล้ว 446 /1,020 วัน (คิดเป็น 43.73 %)

จ านวนแรงงานทั้งหมด  531 คน
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากบุคคล 2 ครั้ง 

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ เครื่องมือ 4 ครั้ง 
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร 7 ครั้ง

สถิติความปลอดภัยข้อมูลวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
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สถติคิวามปลอดภยั
ประจ าเดือน มีนาคม 2566
SAFETY RECORD

2 0 0 3 6 6เกิดอุบัตเิหตุคร้ังสุดทา้ยเม่ือ

สถิตปัิจจุบนั (10 ม.ค.65 - 31 ม.ีค.66)
Current Record

เป้าหมาย

Target

เราเคยมีจ านวนชั่วโมงสูงสุดทีไ่ม่มีอุบตัเิหตุถึงขัน้หยุดงาน
The Best Record

สถิตติัง้แตเ่ร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบนั (10 ม.ค.65 - 31 ม.ีค.66)
Beginning to Present Record

ช่ัวโมงการท างาน

Man hours
1 2 8 1 6 9 0

2 0 0 0 0 0 0

1 2 8 1 6 9 0

1 2 8 1 6 9 0

ช่ัวโมงการท างาน

Man hours

ช่ัวโมงการท างาน

Man hours

ช่ัวโมงการท างาน

Man hours

กิจการร่วมคา้ ยูเอ็น - ซีซี
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ผลการตรวจคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม

ประจ าเดือน มีนาคม 2566
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การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทอืน ทิศทางและความเร็วลม

โครงการ Origins Rama 2 ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 3-8 มีนาคม พ.ศ. 2566
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การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทอืน ทิศทางและความเร็วลม

ศูนย์ปฏิบัติการจราจร สน.แสมด า ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 3-8 มีนาคม พ.ศ. 2566

247



การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ า คลองเลนเปน (เหนือน้ า-ท้ายน้ า)

1 คลองเลนเปน (เหนือน้ า)

2 คลองเลนเปน (ท้ายน้ า)

1

2

ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
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การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ า คลองสะแกงาม (เหนือน้ า-ท้ายน้ า)

1 2

1 คลองสะแกงาม (เหนือน้ า)

2 คลองสะแกงาม (ท้ายน้ า)

ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
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การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ า คลองพระยาราชมนตรี (เหนือน้ า-ท้ายน้ า)

1

2

1 คลองพระยาราชมนตรี (เหนือน้ า)

2 คลองพระยาราชมนตรี (ท้ายน้ า)

ตรวจวัดระยะก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
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การติดตามนับปริมาณจราจรประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จุดที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 กม.11+250
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การติดตามนับปริมาณจราจรประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จุดที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 บริเวณปั๊มน้ามัน ปตท. กม.7+737
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ปริมาณการจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณซอย 82 กม.11+250

ปริมาณจราจร (คัน/วัน) (PCU/ชม.) V/C Ratio

วันหยุด
(5 มี.ค. 66) 199,038 8,293 0.83

วันท าการ
(6 มี.ค. 66) 277,045 11,544 1.16

การติดตามนับปริมาณจราจรประจ าเดือน มีนาคม 2566
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